ID	0	Task Name			Duration	Start	Finish Prede	ecessors	Sat 07 Jul	40		5
1		Desarrollo de la base o	de datos		1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12		12 a.m. 6 a.m.	12 p.m.	6 p.m.	Ł
2		Analisis de dato			1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12		<u> </u>			i
3		Desarrollo de reglas y relacione			1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12					
4		Crear Indice		1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12					ĺ	
5		Migración de datos		1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12					1	
6		Respaldo de archivos bas		1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12						
7		Migración de datos			1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12					1
8		Aplicación de formu			1 day?	Sat 07/07/12	Sat 07/07/12					
9	_	Catalogo		5.25 days	Mon 09/07/12	Wed 11/07/12					1	
	1	Catalogo de Clientes		6 hrs	Mon 09/07/12	Mon 09/07/12						
11		Catalogo de Requisitores		6 hrs	Mon 09/07/12	Mon 09/07/12 10					1	
12		Catalogo de Materiales		6 hrs	Mon 09/07/12	Tue 10/07/12 11						
13		Catalogo de Tratamientos			6 hrs	Tue 10/07/12	Tue 10/07/12 12					i
14		Catalogo de Procesos		6 hrs	Tue 10/07/12	Tue 10/07/12 13						
15		Catalogo de Proveedore		6 hrs	Tue 10/07/12	Tue 10/07/12 14						
16		Catalogo Condiciones de pago		6 hrs	Tue 10/07/12						1	
17		Módulos Manejo de Citas con el cliente			10 days?	Wed 11/07/12	Sat 14/07/12					
18					1 day?	Thu 12/07/12	Fri 13/07/12 22		-			1
19		Calendario				Thu 12/07/12	Fri 13/07/12 22					
20		Cita		1 day? 1 day?	Thu 12/07/12	Fri 13/07/12 22					1	
	III	Módulo Solicitud de Cotizacion		1 day?	Wed 11/07/12							
	111	Módulo de cotizacio			1 day?	Thu 12/07/12	Thu 12/07/12 21		-			i
23		Módulo de ordenes			1 day?	Thu 12/07/12	Fri 13/07/12 22					1
24		Modulo de Almacén Recibo de Material		2 days?	Fri 13/07/12	Fri 13/07/12 23						
25				1 day?	Fri 13/07/12	Fri 13/07/12 23					1	
26		Surtido de Materia Módulo Ordenes de Trabajo Módulo Validación de Material Módulo de Embarque Módulo Seguimiento de quejas			1 day?	Fri 13/07/12	Fri 13/07/12 25					1
27					1 day?	Fri 13/07/12	Sat 14/07/12 26					
28					1 day?	Sat 14/07/12						
29					1 day?	Sat 14/07/12	Sat 14/07/12 28					1
30					1 day?	Sat 14/07/12	Sat 14/07/12 28		-			
31		Reportes Reporte de Venta		6 days?	Sat 14/07/12			-			i	
32				1 day?	Sat 14/07/12	Sun 15/07/12 30						
33		Reporte de Gasto		1 day?	Sun 15/07/12	Sun 15/07/12 32						
34		Reporte Gasto Prorratead		1 day?	Sun 15/07/12	Sun 15/07/12 33					1	
35		Reporte Cobranza		1 day?	Sun 15/07/12	Mon 16/07/12 34						
36		Reporte Pago			1 day?	Mon 16/07/12						1
37		Reporte Flujo de efectiv			,		Mon 16/07/12 36					
		, ,				l						Ī
			Task		Milestone	♦	External Ta	asks			-	
Project: Proyecto MIGSA Date: Tue 10/07/12 Split Progress			Split		Summary	lacksquare	External Mi	lestone 🔷				
					Project Summary	<u> </u>	Deadline	$\hat{\mathbb{C}}$				
					Page 1							



